




"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ЛФВЭ


В.Д. Кекелидзе
" " _____ 2017 г.


"СОГЛАСОВАНО"
Главный инженер ЛФВЭ


Н.Н. Агапов
" 10 " _____ 2017 г.


"СОГЛАСОВАНО"
И.о. начальника отделения №1, ЛФВЭ


А.В. Бутенко
" 13 " февраля 2017 г.


"СОГЛАСОВАНО"
Координатор физических сеансов,
Начальник Отделения № 2, ЛФВЭ


Е.А. Строковский
" 13 " _____ 2017 г.


"СОГЛАСОВАНО"
Зам. директора по научной работе,
Отв. за радиац. безопасность в ЛФВЭ


А.Д. Коваленко
" 12 " _____ 2017 г.

"СОГЛАСОВАНО"
Зам. директора по научной работе


Г.Г. Ходжибагян
" 10 " февраля 2017 г.

"СОГЛАСОВАНО"
Инженер ОРБ, Отв. за РК в ЛФВЭ


Д.А. Розанов
" 10 " февраля 2017 г.

РАСПИСАНИЕ

Ускорительного сеанса № 54
базовой установки Нуклотрон

6.02.2017 – 24.03.2017

Начало технологических работ по охлаждению кольца Нуклотрона, наладке систем питания ускорителя и другие работы, в корпусах 1, 1б, Изм. павильон, к. 205, проводимые без подачи пучка, осуществляется по распоряжению главного инженера ЛФВЭ, согласованному с начальником Отделения №1.

Расписание может корректироваться в зависимости от результатов физических и ускорительных смен.